Opdracht 7: MS Project

Opdracht

Maak een planning op voor een opendeurdag van je bedrijf met MS Project. Je krijgt twee weken om
dit voor te bereiden van je baas.

Stel een baseline op en overloop alle gedane taken.

Maak screenshots van verschillende weergaven.

Exporteer de planning naar Excel. Toon van alle taken de naam, opvolgende taken en duur.

Foto’s van mijn planning
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Taaknaam

-l Voorbereiding

Concept
Opendeurdag
Uitnodigingen
Taalinrichting
Organisatieteam
Cpstellen
Uitnodigingen
Adreszenlijst
Uitnodiging opstellen + PDF-hestand voor druk
Drukwerk utnodigingen
“ersturen van uitnodigingen
Zaal
Taalinrichting uitwerken
Eten & drinken
Drank selecteren
Besteling doorgeven aan cateraar
Tuzzentijdze evalustie
Materiaal
Tafelz en glazen regelen
Electronizche apparatuur regelen (verlichting- en geluidsinstallatie)
“erlichtings- en geluidsinstallatie checken
Decoratie
Rode laper reserveren
Afsprask bloemist
Bloemstukken bestellen
Entertainment
Band cortacteren

Fotograaf contacteren

= Opendeurdag

Zaal inrichten

Eten en drank klaarzetten

= Afwerking

“erslag

Financiéle zaken athandelen
Materiaal (terugbrengen)
Cpruimen

Druur

11,62 dagen
0,38 dagen
3 uur

1 uur

1 uur

0,13 dagen
1 uur

1.69 dagen
1 dag

25 uur
3

4 dagen
0,19 dagen
1.5 Ly

3,44 dagen
1 uur

2uur

0 dagen
10,24 dagen
5 uur

2 dagen

4.5 uur
11,24 dagen
1 uur

1,5 uur

0.5 uur

0,06 dagen
0,5 uur

0,5 uur

0,19 dagen
1,5 uur

0,5 uur

1,63 dagen
1,5 uur
3

3 uur

3,5 uur

Begindatum

woe 606,12
woe 606,12
woe BB 2
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woe 60612
woe BOGM2
woe 606,12
woe BB 2
woe BOGM2
woe BIOGM 2
din 120612
woe 60612
weoe BIOEM2
woe 60612
woe BOGM2
weoe BIOEM2
maa 180612
woe 60612
weoe BIOEM2
woe BB 2
din 19/06/1 2
woe 60612
woe BB 2
weoe 20M06M 2
don 21/06/12
woe 200612
weoe 20M06M 2
weoe 2006012
don 210612
don 21/06M 2
don 210612
don 210612
don 21/06M 2
wH 2200612
wH 22006H 2
maa 250612

Einddatum

don 210612
woe 60612
wwoe BA0GM 2
weoe BOGM 2
weoe BAOGH 2
woe 60612
weoe BOGM 2
maa 180612
clon 706 2
weoe BOGM 2
don 7061 2
maa 15061 2
woe 60612
weoe BAOEM 2
maa 180612
maa 1808012
maa 1808012
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woe 2000612
din 1906012
din 190061 2
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don 210612
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weoe 20006M 2
don 2106012
woe 2000612
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weoe 20006012
don 210612
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don 2106012
maa 250612
v 22006M 2
wH 220061 2
maa 2306M 2
maa 2306M 2
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58% = Voorbereiding 11,62 dagen  wos 60612 don 2106142 Ly :
A00% = Coneept 0,38 dlagen  woe 60612 woe 60612

100%: Cipend eur s Zuw  woe BOBAZ  wwoe BOEA2 An-Zofie B An-Sofie

100%: Unodgingen 1 U wos BOGM2  wvoe GOGN 2 Anrelies i Annelies
100% Zanirrichting 1w woe GOGM2 woe GOGA2 Sophie i Soplie
08 = Organisatieteam A3 dagen  wioe 60612 woe 60612 2BE+3 dagen i
100% Opstellen 1T uwr  wwoe BOBAZ  wwoe BOEA2 An-Soile

22% = Uitnadigingen T.6% ikagen  woe 0612 maa 180612 2

G3% Adressenijst Adag  woe GOGA2 don TOGA2 Sophic
100% Uinodigng opztelen + POF-bestand woor drdc 25ur woe BOBM2  woe BOGA2 4 Arreles

4% Dirukwyerk uitnodginsen Fuw wos BUBM2 don TOBAZ2 10 Armalies

0% e siuran wan wbnodicingen ddagen  dn 120612 maa 180612 T1BE+3 dagen An-zofe
Ll =l Taall 019 chagen woe 806192 woe 80612 2
100% Znslirrichling utwerken 15ur  woe GOGM2 woe GOGA2 5 Sophie
A8 = Eten & drinken .M dagen | wos 60612 maa 180612 &
100% Drank zakcteren Tuwr  wos BOBM2Z maa 18062 fetuty -]
100%: Besieling doorgeven san calersar 2uw  woe BOBAZ maa 1606A2 16 Sophie
0% Tussenlijdse evalslie Dcdzgen maa 1806M2 maa 1806H2 17 Arrelies

A08% = Materiaal 10,24 clagen  woe 60612 woe 200612 15
100%: Tatals en gazen regelan Suw  wos BOEM2 din 1906M2 16 Anmalies
100% Electronizche apparatuur regelen (verlehting. en geluldsinstalati=) Zdsgen  wos BOBM2  din1906H2 18 An-Sofle _Safie
100% Werichiings- en geluidsinstallslie checken 45uw  dn 19062 woe 200642 21 An-Sofie H i An-Sofie
108% =l Decoratie 1,24 dagen  woe §0612 don 210612 19 ‘o v
100%: Roce loper reserveren 1uw  woe GAOGM2 don 290612 13 Sophie Py, R GRS ] | Sophie
100% Afzprask bioemist 1,5 uwr wvoe 20M06M 2 woe 200612 2 Anmelies ' } h elies
100%, Bloemstuiken bestelien OSuw  don 210EM2  don 2106A2 25EE+1 dsg Arreles i ] Annelies
§ [T 5 = Entertainiment 0, clagen woe 200672 woe 2006712 19 !
100% Bland contecteren 05 uwr woe 2006M 2 woe 2006A2 12 An-Sofie i : T an} sofie
100% Fotograat contactaran 05w wvoe 2006M 2 woe 200642 12 An-Sofie H ; hir™ Sofie
108% = Opendeurdag 0,19 dagen  don 210612 don 210612 1 i ] i
100% Zaal inrichiben 15uw | don 2106M2  don 21 06A2 26 Sophie [Sophie
100% Elen en drank klaarzetien 0S5uwr don21MEA2 don 21M6H2 28 Arrelies | i | Annelies
108 = Afwerking 163 dagen don 210612 maa 2506142 30 "
100% Werslag 1.5 uw  don 2106M2 i 220612 An-Zofie
100% Firanckele zaxen afrandsen S U Wl 220612 wH 220612 24 Annelies
100% Iaterisal (terugbrengen) Suw v 220EM2 maa 2S0EH2 35 Sophie
100% Condmen I5uwr maa 2506M2 maa 230612 35 An-Zofie




