Planning stage
Globale planning
1. Kennisname en analyse van de opdracht	1
2. Analyse van de huidige websites	1
3. Bezoek Ename	1
4. Bezoek Velzeke	2
5. Opleiding Drupal	2-4
6. Uitwerken aparte pagina's	3-4-5
7. Design vertalen naar HTML/CSS	5-6-7
8. Ontwikkelen extra's	7-8
9. Testen en online plaatsen	9-10
10. Opstellen handleiding	11
11. Gebruikerstesten	11
12. Opleiding geven aan Ename/Velzeke	11
13. Dossier opstellen	11-12

Planning Week 1
· Analyseren van de opdracht	OK
· Grondige analyse van de huidige website van Ename	bijna af
· Bezoek aan Ename	OK
· Installeren Ubuntu Server (Drupal werkt beter op Linux)	OK
· Opleiding Drupal (1 dag)	OK
Planning Week 2
· Grondige analyse van de huidige website van Velzeke	OK
· Bezoek aan Velzeke	OK
· Overleg met echtgoed.be (design website)	OK
· Opleiding Drupal (2 dagen)	OK
· Afwerken analyse website Ename	OK
· Beginnen uitwerken basisstructuur website	begonnen
Planning Week 3
· Stagebezoek van Mr. De Cock	OK
· Uitwerken basisstructuur	bezig
· Ontsluiting collectiestukken Move	OK
Planning Week 4
· Opleiding Drupal (1 dag)	
· IA opstellen	
· Uitwerken basispagina's	
· Webforms	
· Object in de kijker	
Planning Week 5
· Stageterugkomdag (1 halve dag)	
· Opleiding Drupal (1 dag)	
Planning Week 6
· 
Planning Week 7
· Afstudeerbeurs	
Planning Week 8
· 
Planning Week 9
· 
Planning Week 10
· 
Planning Week 11
· 
Planning Week 12
· 
